

## Cronograma Financeiro - Preço

22/03/2019  
Página 1 de 2

Obra: 22.03.19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE 20.000M DE MEIO FIO.  
Cliente: MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ

Endereço: RUA RIO JACUÍ  
Cidade: XANGRI-LÁ

|                      | ETAPAS    |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ITEM                 | 1         | 2         | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         |
| 1. SERVIÇOS INICIAIS | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.850,00  | 11.850,00  | 11.850,00  | 11.850,00  | 11.850,00  | 11.850,00  | 11.850,00  | 11.850,00  | 11.850,00  |
| 2. EXECUÇÃO DA OBRA  | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00  | 35.700,00  | 35.700,00  | 35.700,00  | 35.700,00  | 35.700,00  | 35.700,00  | 35.700,00  | 35.700,00  |
| 3. COMPLEMNTOS       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.048,81   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Etapa       | 47.550,00 | 47.550,00 | 47.550,00  | 47.550,00  | 47.550,00  | 48.598,81  | 47.550,00  | 47.550,00  | 47.550,00  | 47.550,00  | 47.550,00  |
| Total Acumulado      | 47.550,00 | 95.100,00 | 142.650,00 | 190.200,00 | 237.750,00 | 286.348,81 | 333.898,81 | 381.448,81 | 428.998,81 | 476.548,81 | 524.098,81 |

## Cronograma Financeiro - Preço

22/03/2019  
Página 2 de 2

Obra: 22.03.19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE 20.000M DE MEIO FIO.  
Cliente: MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ

Endereço: RUA RIO JACUÍ  
Cidade: XANGRI-LÁ

| ITEM                 | 12         | Total      |
|----------------------|------------|------------|
| 1. SERVIÇOS INICIAIS | 11.850,00  | 142.200,00 |
| 2. EXECUÇÃO DA OBRA  | 35.700,00  | 428.400,00 |
| 3. COMPLEMNTOS       | 0,00       |            |
| Total da Etapa       | 47.550,00  | 571.648,81 |
| Total Acumulado      | 571.648,81 |            |