

Cronograma Financeiro - Preço

14/05/2018
Página 1 de 1

Obra: 21 - REDES ELETRICAS DAS EMEI'S
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ

Endereço:
Cidade: XANGRI-LÁ

ITEM	ETAPAS		
	1	2	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	2.852,49	0,00	2.852,49
2. ENTRADA DE ENERGIA	11.943,13	0,00	11.943,13
3. REDE ELÉTRICA	0,00	22.567,41	22.567,41
4. REDE COLETORA DO CONDENSADOR	0,00	1.453,59	1.453,59
5. SERVIÇOS FINAIS	0,00	1.152,80	1.152,80
Total da Etapa	14.795,62	25.173,80	39.969,42
Total Acumulado	14.795,62	39.969,42	