

Cronograma Financeiro - Preço

03/07/2019
Página 1 de 1

Obra: 30 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINÁSIO DA EMEF MABOR
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ
Preço: RUA PEDRO HYGINO - S/N
Cidade: XANGRI-LÁ

ITEM	ETAPAS		
	1	2	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	2.262,98	0,00	2.262,98
2. DEMOLIÇÃO	4.891,40	0,00	4.891,40
3. CONSTRUÇÃO	30.612,23	91.836,68	122.448,91
4. SERVIÇOS FINAIS	0,00	1.244,75	1.244,75
Total da Etapa	37.766,61	93.081,43	130.848,04
Total Acumulado	37.766,61	130.848,04	