

Cronograma Financeiro - Preço

11/10/2018
Página 1 de 1

Obra: 02/04/2018 - CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO
Cliente:

Endereço:
Cidade:

ITEM	ETAPAS	
	1	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	487,17	487,17
2. PISO	2.372,81	2.372,81
3. PAREDES	3.606,70	3.606,70
4. ABERTURAS	8.231,70	8.231,70
5. HIDROSSANITÁRIO	4.036,91	4.036,91
6. ELÉTRICA	3.178,85	3.178,85
7. PERGOLADO	994,78	
Total da Etapa	22.908,92	22.908,92
Total Acumulado	22.908,92	