

Cronograma Financeiro - Preço

18/01/2018
Página 1 de 1

Obra: 17 - Fechamento em vidro da brinquedoteca na Lobinha Guará
Cliente: Prefeitura Municipal de Xangri-lá

Endereço:
Cidade: Xangri-lá

	ETAPAS	
ITEM	1	Total
1. MOBILIZAÇÃO	981,31	981,31
2. CONSTRUÇÃO	7.355,46	7.355,46
3. SERVIÇOS FINAIS	192,46	
Total da Etapa	8.529,23	8.529,23
Total Acumulado	8.529,23	