

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                         |                       |                                |                                                  |                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0 | <b>Nº SICONV</b><br>0 | <b>PROPONENTE TOMADOR</b><br>- | <b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b><br>GRAMA SINTETICA | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>GRAMA SINTETICA EM 8 CRECHES NA CIDADE DE XANGRI-LÁ/RS |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

| Item                   | Descrição                              | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1<br>04/18           | 2<br>05/18  | 3<br>06/18  | 4<br>07/18  | 5<br>08/18  | 6<br>09/18 | 7<br>10/18 | 8<br>11/18 | 9<br>12/18 | 10<br>01/19 | 11<br>02/19 | 12<br>03/19 |
|------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                     | MATERIAL E EXECUÇÃO DE GRAMA SINT      | 0,00        | % Período: | 100,00%              |             |             |             |             |            |            |            |            |             |             |             |
| 1.1.                   | SERVIÇOS INICIAIS - EMEI SEMENTINHA    | 0,00        | % Período: | 100,00%              |             |             |             |             |            |            |            |            |             |             |             |
| 2.                     | MATERIAL E EXECUÇÃO DE GRAMA SINT      | 0,00        | % Período: | 100,00%              |             |             |             |             |            |            |            |            |             |             |             |
| 2.1.                   | SERVIÇOS INICIAIS - NAYDE EMERIM PER   | 0,00        | % Período: | 100,00%              |             |             |             |             |            |            |            |            |             |             |             |
| 3.                     | MATERIAL E EXECUÇÃO DE GRAMA SINT      | 0,00        | % Período: |                      | 100,00%     |             |             |             |            |            |            |            |             |             |             |
| 3.1.                   | SERVIÇOS INICIAIS - LOBINHO GUARÁ      | 0,00        | % Período: |                      | 100,00%     |             |             |             |            |            |            |            |             |             |             |
| 4.                     | MATERIAL E EXECUÇÃO DE GRAMA SINT      | 0,00        | % Período: |                      | 100,00%     |             |             |             |            |            |            |            |             |             |             |
| 4.1.                   | SERVIÇOS INICIAIS - PETRONÍLIA MARIA A | 0,00        | % Período: |                      | 100,00%     |             |             |             |            |            |            |            |             |             |             |
| 5.                     | MATERIAL E EXECUÇÃO DE GRAMA SINT      | 0,00        | % Período: |                      |             | 100,00%     |             |             |            |            |            |            |             |             |             |
| 5.1.                   | SERVIÇOS INICIAIS - FIGUERINHA         | 0,00        | % Período: |                      |             | 100,00%     |             |             |            |            |            |            |             |             |             |
| 6.                     | MATERIAL E EXECUÇÃO DE GRAMA SINT      | 0,00        | % Período: |                      |             | 100,00%     |             |             |            |            |            |            |             |             |             |
| 6.1.                   | SERVIÇOS INICIAIS - MAJOR JOÃO ANTÔN   | 0,00        | % Período: |                      |             | 100,00%     |             |             |            |            |            |            |             |             |             |
| 7.                     | MATERIAL E EXECUÇÃO DE GRAMA SINT      | 0,00        | % Período: |                      |             |             | 100,00%     |             |            |            |            |            |             |             |             |
| 7.1.                   | SERVIÇOS INICIAIS - RAINHA DO MAR      | 0,00        | % Período: |                      |             |             | 100,00%     |             |            |            |            |            |             |             |             |
| 8.                     | MATERIAL E EXECUÇÃO DE GRAMA SINT      | 0,00        | % Período: |                      |             |             | 100,00%     |             |            |            |            |            |             |             |             |
| 8.1.                   | SERVIÇOS INICIAIS - MANOEL PRESTES     | 0,00        | % Período: |                      |             |             | 100,00%     |             |            |            |            |            |             |             |             |
| <b>Total: R\$ 0,00</b> |                                        |             |            |                      |             |             |             |             |            |            |            |            |             |             |             |
|                        |                                        |             |            | %:                   | 32,26%      | 19,39%      | 18,53%      | 29,82%      |            |            |            |            |             |             |             |
|                        |                                        |             |            | Repasse:             | -           | -           | -           | -           |            |            |            |            |             |             |             |
|                        |                                        |             |            | Contrapartida:       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |            |            |            |             |             |             |
|                        |                                        |             |            | Outros:              | -           | -           | -           | -           |            |            |            |            |             |             |             |
|                        |                                        |             |            | <b>Investimento:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |            |            |            |            |             |             |             |
|                        |                                        |             |            | %:                   | 32,26%      | 51,65%      | 70,18%      | 100,00%     |            |            |            |            |             |             |             |
|                        |                                        |             |            | Repasse:             | -           | -           | -           | -           |            |            |            |            |             |             |             |
|                        |                                        |             |            | Contrapartida:       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |            |            |            |             |             |             |
|                        |                                        |             |            | Outros:              | -           | -           | -           | -           |            |            |            |            |             |             |             |
|                        |                                        |             |            | <b>Investimento:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |            |            |            |            |             |             |             |

XANGRI-LÁ/RS  
Local

Responsável Técnico



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE                                      |
|-------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 0           | 0         | -                  | GRAMA SINTETICA        | GRAMA SINTETICA EM 8 CRECHES NA CIDADE DE XANGRI-LÁ/RS |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|------|-----------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |           |             |           | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 |

0

quinta-feira, 9 de setembro de 2021



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

**MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ - RS**

RUA RIO JACUÍ, 854 - CNPJ 94.436.474/0001-24 XANGRI-LÁ - RS - CEP:9588-000

FONE: (51) 3689 0600 - WWW.XANGRILA.RS.GOV.BR



CÓDIGO DE ACESSO D987C484E1DF4186867989963C4F5BDB

## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: Jaqueline Martins Rocho em 09/09/2021 17:33:17 -03:00

CPF: 925.576.270-20

Unidade certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ - CA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://xangrila.flowdocs.com.br/public/signatures/D987C484E1DF4186867989963C4F5BDB>