



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSITANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DO ECO PONTO	0

[illegible]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DO ECO PONTO	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	-------------------------	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
Total: R\$ 2.501.162,22				%:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Período:	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	208.430,19	208.430,18	208.430,19	208.430,18	208.430,19	208.430,18	208.430,19	208.430,18	208.430,19	208.430,18	208.430,19	208.430,18	208.430,19	208.430,18
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	208.430,19	208.430,18	208.430,19	208.430,18	208.430,19	208.430,18	208.430,19	208.430,18	208.430,19	208.430,18	208.430,19	208.430,18	208.430,19	208.430,18
Acumulado:	%:	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	208.430,19	416.860,37	625.290,56	833.720,74	1.042.150,93	1.250.581,11	1.459.011,30	1.667.441,48	1.875.871,67	2.084.301,85	2.292.732,04	2.501.162,22		
	Investimento:	208.430,19	416.860,37	625.290,56	833.720,74	1.042.150,93	1.250.581,11	1.459.011,30	1.667.441,48	1.875.871,67	2.084.301,85	2.292.732,04	2.501.162,22		

Xangri-lá/RS

Local

sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JAQUELINE MARTINS ROCHO

CREA/CAU: RS 229932

ART/RRT:



MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ - RS

RUA RIO JACUÍ, 854 - CNPJ 94.436.474/0001-24

XANGRI-LÁ - RS - CEP:9588-000

FONE: (51) 3689 0600 - WWW.XANGRILA.RS.GOV.BR



CÓDIGO DE ACESSO

CC6B15C568714E31A734B985A06F19C9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://xangrila.flowdocs.com.br/public/signatures/CC6B15C568714E31A734B985A06F19C9>