

ANEXO XI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xangri-Lá	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DA E.M.E.F NAYDE E. PEREIRA:	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DA E.M.E.F NAYDE E. PEREIRA: CONSTRUÇÃO

ATUALIZAR LINHAS

PREENCHIMENTO POR EVENTOS

ADIC. 12 PARCELAS

EXC. 12 PARCELAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/22	2 05/22	3 06/22	4 07/22	5 08/22	6 09/22	7 10/22	8 11/22	9 12/22	10 01/23	11 02/23	12 03/23
1.	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DA E.M.E.F N 540.383,98		% Período:	12,11%	8,55%	6,59%	19,01%	9,35%	22,67%	21,73%					
Total: R\$ XXXXXXXXX															
			%:	12,11%	8,55%	6,59%	19,01%	9,35%	22,67%	21,73%					
			Repassa:	-	-	-	-	-	-	-					
			Contrapartida:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX					
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
			Investimento:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX					
			%:	12,11%	20,66%	27,25%	46,25%	55,60%	78,27%	100,00%					
			Repassa:	-	-	-	-	-	-	-					
			Contrapartida:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX					
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
			Investimento:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX					

Xangri-Lá

Local

sexta-feira, 3 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Jaqueline Martins Rocho

CREA/CAU: CREA RS229932

ART/RRT:



MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ - RS

RUA RIO JACUÍ, 854 - CNPJ

94.436.474/0001-24 XANGRI-LÁ - RS -

CEP:9588-000

FONE: (51) 3689 0600 - WWW.XANGRILA.RS.GOV.BR



CÓDIGO DE ACESSO

584FA20EC9624665BD66BFB5D77DDF93

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: Jaqueline Martins Rocho em 03/09/2021 15:03:48 -03:00

CPF: 925.576.270-20

Unidade certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://xangrila.flowdocs.com.br/public/signatures/584FA20EC9624665BD66BFB5D77DDF93>