

## Cronograma Financeiro - Preço

24/05/2018  
Página 1 de 1

Obra: 23/05/2018 - Reforma Paradas de Ônibus  
Cliente:

Endereço:  
Cidade:

| ITEM                  | ETAPAS    |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
|                       | 1         | Total     |
| 1. SERVIÇOS INICIAIS  | 1.631,50  | 1.631,50  |
| 2. ESTRUTURA METÁLICA | 1.903,96  | 0,00      |
| 3. PINTURA            | 21.027,60 | 0,00      |
| 4. COBERTURA          | 32.611,68 |           |
| Total da Etapa        | 57.174,74 | 57.174,74 |
| Total Acumulado       | 57.174,74 |           |