



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO	REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO	REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE CA	53.381,88	% Período:	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.495,34	% Período:	36,37%	63,63%										
1.2.	FUNDAÇÃO E CONTRAPISO	6.743,74	% Período:	100,00%											
1.3.	PERGOLADO E COBERTURA	40.260,63	% Período:	27,76%	72,24%										
1.4.	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO	1.282,59	% Período:		100,00%										
1.5.	REPAROS NO CONTAINER	3.312,84	% Período:		100,00%										
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	286,74	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 53.381,88			%:	36,37%	63,63%										
Período:	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			19.416,88	33.965,00										
	Outros:			-	-										
Acumulado:	Investimento:			19.416,88	33.965,00										
	%:			36,37%	100,00%										
	Repasse:			-	-										
Acumulado:	Contrapartida:			19.416,88	53.381,88										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			19.416,88	53.381,88										

XANGRI-LÁ

Local

sexta-feira, 25 de março de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: Jaqueline Martins Rocho
CREA/CAU: RS 229932
ART/RT:



MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ - RS
RUA RIO JACUÍ, 854 - CNPJ 94.436.474/0001-24
XANGRI-LÁ - RS - CEP:9588-000
FONE: (51) 3689 0600 - WWW.XANGRILA.RS.GOV.BR



CÓDIGO DE ACESSO
A85568AC5A004A7EBEBA8ED32B8F080C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: JAQUELINE MARTINS ROCHO em 25/03/2022 14:49:06
CPF: 925.576.270-20
Unidade certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ - CA