



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI	QUADRA POLIESPORTIVA MARINA	QUADRA POLIESPORTIVA MARINA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	QUADRA POLIESPORTIVA MARINA	352.178,45	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.226,95	% Período:	33,10%	33,10%	33,79%									
1.2.	COLOCAÇÃO DOS POSTES	23.772,01	% Período:	33,34%	33,34%	33,31%									
1.3.	MOURÕES DE EUCALIPTO TRATADO PAR	3.452,08	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
1.4.	ESTRUTURA DE MADEIRA E TIRANTES	7.623,35	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.5.	CONTRAPISO	122.619,89	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.121,62	% Período:	33,28%	33,28%	33,44%									
1.7.	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	104.384,00	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.8.	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	37.967,56	% Período:	33,36%	33,36%	33,28%									
1.9.	PAVIMENTAÇÃO - CALÇADA	5.418,49	% Período:	33,32%	33,32%	33,35%									
1.10.	PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO	17.592,50	% Período:	33,34%	33,34%	33,33%									
Total: R\$ 352.178,45			%:	33,33%	33,33%	33,34%									
Período:	Repassé:			-	-	-									
	Contrapartida:			117.387,08	117.387,08	117.404,29									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			117.387,08	117.387,08	117.404,29									
Acumulado:	%:			33,33%	66,66%	100,00%									
	Repassé:			-	-	-									
	Contrapartida:			117.387,08	234.774,16	352.178,45									
	Investimento:			117.387,08	234.774,16	352.178,45									

XANGRI-LÁ
Local

quinta-feira, 23 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Jaqueline Martins Rocho
CREA/CAU: RS 229932
ART/RRT:



MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ - RS

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854 - CNPJ 94.436.474/0001-24

XANGRI-LÁ - RS - CEP:9588-000

FONE: (51) 3689 0600 - WWW.XANGRILA.RS.GOV.BR



CÓDIGO DE ACESSO

C60C772CD3C54046A4EF2DC640013752

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://xangrila.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C60C772CD3C54046A4EF2DC640013752>