

Cronograma Financeiro - Preço

Obra: 25/04/2018 - Central de GLP
Cliente:

Endereço:
Cidade:

ITEM	ETAPAS	
	1	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	2.008,91	2.008,91
2. CASA GÁS	5.255,73	5.255,73
3. TUBULAÇÃO GLP	2.063,56	
Total da Etapa	9.328,20	9.328,20
Total Acumulado	9.328,20	