

Cronograma Financeiro - Preço

09/03/2018
Página 1 de 1

Obra: 20/02/2018 - REFORMA CANCHA DE LAÇO
Cliente:

Endereço:
Cidade:

ITEM	ETAPAS	
	1	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	1.631,50	1.631,50
2. ESTRUTURA CANCHA	16.811,19	16.811,19
3. MÃO DE OBRA	11.263,20	
Total da Etapa	29.705,89	29.705,89
Total Acumulado	29.705,89	