

Cronograma Financeiro - Preço

14/11/2019
Página 1 de 1

Obra: 33 - GRAMA SINTÉTICA, TOLDOS E VIDROS PARA EMEI FIGUEIRINHA Endereço:
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ Cidade: XANGRI-LÁ

ITEM	ETAPAS		
	1	2	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	1.863,04	0,00	1.863,04
2. PISOS	3.960,00	3.960,00	7.920,00
3. CERCAS E PORTÕES	1.650,00	1.650,00	3.300,00
4. FECHAMENTO DE VIDRO	0,00	5.885,70	5.885,70
5. TOLDOS	6.559,91	12.182,68	18.742,59
6. SERVIÇOS FINAIS	0,00	2.035,20	2.035,20
Total da Etapa	14.032,95	25.713,58	39.746,53
Total Acumulado	14.032,95	39.746,53	