
ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Recuperação de pavimentação com pedras irregulares e meios fios
Natureza: Pavimentação
Localização: Trechos de ruas e avenidas no Município de Xangri-lá.
Área: 35.000m²
Administração: 2017-2020/ Prefeito Cilon Rodrigues da Silveira

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês Total
Itens Especificações ou Serviços $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

1 R$ 2.598,96 8.33% R$ 2.598,96 8.33% R$ 2.598,96 8.33% R$ 2.598,96 8.33% R$ 2.598,96 8.33% R$ 2.598,96 8.33% R$ 2.598,96 8.33% R$ 2.598,96 8.33% R$ 2.598,96 8.33% R$ 2.598,96 8.33% R$ 2.598,96 8.33% R$ 2.611,44 8.33% R$ 31.200,00 100,00%

2 R$ 13.014,79 8.33% R$ 13.014,79 8.33% R$ 13.014,79 8.33% R$ 13.014,79 8.33% R$ 13.014,79 8.33% R$ 13.014,79 8.33% R$ 13.014,79 8.33% R$ 13.014,79 8.33% R$ 13.014,79 8.33% R$ 13.014,79 8.33% R$ 13.014,79 8.33% R$ 13.077,29 8.33% R$ 156.240,00 100,00%

3 R$ 75,80 8.33% R$ 75,80 8.33% R$ 75,80 8.33% R$ 75,80 8.33% R$ 75,80 8.33% R$ 75,80 8.33% R$ 75,80 8.33% R$ 75,80 8.33% R$ 75,80 8.33% R$ 75,80 8.33% R$ 75,80 8.33% R$ 76,17 8.33% R$ 910,00 100,00%

4 R$ 27.988,80 8.33% R$ 27.988,80 8.33% R$ 27.988,80 8.33% R$ 27.988,80 8.33% R$ 27.988,80 8.33% R$ 27.988,80 8.33% R$ 27.988,80 8.33% R$ 27.988,80 8.33% R$ 27.988,80 8.33% R$ 27.988,80 8.33% R$ 27.988,80 8.33% R$ 28.123,20 8.33% R$ 336.000,00 100,00%

5 R$ 40.817,00 8.33% R$ 40.817,00 8.33% R$ 40.817,00 8.33% R$ 40.817,00 8.33% R$ 40.817,00 8.33% R$ 40.817,00 8.33% R$ 40.817,00 8.33% R$ 40.817,00 8.33% R$ 40.817,00 8.33% R$ 40.817,00 8.33% R$ 40.817,00 8.33% R$ 41.013,00 8.33% R$ 490.000,00 100,00%

6 R$ 1.166,20 8.33% R$ 1.166,20 8.33% R$ 1.166,20 8.33% R$ 1.166,20 8.33% R$ 1.166,20 8.33% R$ 1.166,20 8.33% R$ 1.166,20 8.33% R$ 1.166,20 8.33% R$ 1.166,20 8.33% R$ 1.166,20 8.33% R$ 1.166,20 8.33% R$ 1.171,80 8.33% R$ 14.000,00 100,00%

7 R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 190,42 8.33% R$ 2.275,00 100,00%

8 R$ 18.586,31 8.33% R$ 18.586,31 8.33% R$ 18.586,31 8.33% R$ 18.586,31 8.33% R$ 18.586,31 8.33% R$ 18.586,31 8.33% R$ 18.586,31 8.33% R$ 18.586,31 8.33% R$ 18.586,31 8.33% R$ 18.586,31 8.33% R$ 18.586,31 8.33% R$ 18.675,56 8.33% R$ 223.125,00 100,00%

9 Varrição e Limpeza R$ 174,93 8.33% R$ 174,93 8.33% R$ 174,93 8.33% R$ 174,93 8.33% R$ 174,93 8.33% R$ 174,93 8.33% R$ 174,93 8.33% R$ 174,93 8.33% R$ 174,93 8.33% R$ 174,93 8.33% R$ 174,93 8.33% R$ 175,77 8.33% R$ 2.100,00 100,00%

10 R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 189,51 8.33% R$ 190,42 8.33% R$ 2.275,00 100,00%

11 EPI’s R$ 133,23 8.33% R$ 133,23 8.33% R$ 133,23 8.33% R$ 133,23 8.33% R$ 133,23 8.33% R$ 133,23 8.33% R$ 133,23 8.33% R$ 133,23 8.33% R$ 133,23 8.33% R$ 133,23 8.33% R$ 133,23 8.33% R$ 133,87 8.33% R$ 1.599,36 100,00%

12 ART/RRT R$ 22,45 8.33% R$ 22,45 8.33% R$ 22,45 8.33% R$ 22,45 8.33% R$ 22,45 8.33% R$ 22,45 8.33% R$ 22,45 8.33% R$ 22,45 8.33% R$ 22,45 8.33% R$ 22,45 8.33% R$ 22,45 8.33% R$ 22,56 8.33% R$ 269,49 100,00%

BDI 25,45%

TOTAL R$ 1.259.993,85 100,00%

Xangri-lá, 15 de junho de 2018.

____________________________________________
ARQ. URB. LUIZA DE BITENCOURT MARTINS

CAU: A101242-8

Serviços Iniciais – Remoção de 
pedra irregular 35.000m²

Base – Regularização camada média 
de 12cm de areia fina lavada

Compactação – Mecânica, rolo 
compactador de 8 toneladas ou 
mais, 1 vez, velocidade média de 
5Km/h

Sub- Base – Camada média de 
12cm de pó de brita

Reassentamento e assentamento – 
Pedra irregular

Rejunte – Camada média de 5mm de 
pó de brita

Compactação – Mecânica, rolo 
compactador de 8 toneladas ou 
mais, 1 vez, velocidade média de 
5Km/h

Meio fio – De concreto, mínimo 
9cmx12cmx30cmx100cm, reposição

Segunda Compactação – Mecânica, 
rolo compactador de 8 toneladas ou 
mais, 1 vez, velocidade média de 
2Km/h


	Planilha1

