

## Cronograma Financeiro - Preço

25/09/2018  
Página 1 de 1

Obra: 25/09/2018 - Manutenção de calhas da Casa de Acolhimento do Município  
Cliente:

Endereço:  
Cidade:

ITEM	ETAPAS	
	1	Total
1. Serviços	526,25	
Total da Etapa	526,25	526,25
Total Acumulado	526,25	