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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

10/08/2018 - CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS

Somar de VALOR

ITEM

 1.   SERVIÇOS INICIAIS

 2.   ESTRUTURAL

 3.   PORTÃO

 4.   PISO

 5.   ALVENARIAS

 6.   ABERTURAS

 7.   PINTURA

 8.   COBERTURA

 9.   INSTALAÇÕES ELÉTRICA

10.   INSTALAÇÕES HIRÁULICAS

11.   PLUVIAL

12.   CALÇADAS

13.   JARDIM

Total  da Etapa

Total Acumulado

ETAPAS

1

8.472,66

16.866,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.339,00

25.339,00

2

0,00

59.032,18

0,00

2.899,21

11.365,26

0,00

0,00

4.538,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.834,90

103.173,89

3

0,00

59.032,18

18.554,96

0,00

0,00

7.302,58

0,00

0,00

5.789,67

7.008,35

5.521,92

11.568,89

0,00

114.778,55

217.952,44

4

0,00

0,00

6.184,99

0,00

0,00

0,00

4.544,43

0,00

0,00

0,00

0,00

11.568,90

3.103,90

25.402,22

243.354,66

Total

8.472,66

134.930,69

24.739,95

2.899,21

11.365,26

7.302,58

4.544,43

4.538,25

5.789,67

7.008,35

5.521,92

23.137,79

243.354,66
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