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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

25/07/2018 - ECOPONTO XANGRI LÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ Xangri- lá

Somar de VALOR

ITEM

 1.   SERVIÇOS INICIAIS

 2.   CERCAMENTO

 3.   FUNDAÇÕES

 4.   ESTRUTURAL

 5.   PISO

 6.   ALVENARIAS

 7.   LAJE

 8.   ABERTURAS

 9.   PINTURA

10.   COBERTURA

11.   INSTALAÇÕES ELÉTRICA

12.   INSTALAÇÕES HIRÁULICAS

13.   PLUVIAL

14.   PORTÃO

15.   CALÇADAS

Total  da Etapa

Total Acumulado

ETAPAS

1

11.266,26

10.000,00

10.000,00

7.801,74

3.000,00

10.000,00

0,00

1.000,00

0,00

5.122,86

0,00

1.000,00

0,00

0,00

5.000,00

64.190,86

64.190,86

2

0,00

22.303,62

5.317,18

5.000,00

3.470,98

12.740,29

1.302,65

3.637,94

3.000,00

10.000,00

5.270,12

7.000,00

5.368,65

0,00

11.143,60

95.555,03

159.745,89

3

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.498,27

0,00

0,00

1.601,84

10.000,00

8.966,42

5.000,00

42.066,53

201.812,42

Total

11.266,26

42.303,62

15.317,18

12.801,74

6.470,98

22.740,29

1.302,65

4.637,94

9.498,27

15.122,86

5.270,12

9.601,84

15.368,65

8.966,42

201.812,42
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