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Obra:
Cliente:

Endereço:
Cidade:

  22.03.19 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE 20.000M DE MEIO FIO.
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ

RUA RIO JACUÍ
XANGRI-LÁ

Somar de VALOR
ITEM
 1.   SERVIÇOS INICIAIS

 2.   EXECUÇÃO DA OBRA

 3.   COMPLEMNTOS

Total  da Etapa

Total Acumulado

ETAPAS
1

11.850,00
35.700,00

0,00
47.550,00
47.550,00

2

11.850,00
35.700,00

0,00
47.550,00
95.100,00

3

11.850,00
35.700,00

0,00
47.550,00

142.650,00

4

11.850,00
35.700,00

0,00
47.550,00

190.200,00

5

11.850,00
35.700,00

0,00
47.550,00

237.750,00

6

11.850,00
35.700,00
1.048,81

48.598,81
286.348,81

7

11.850,00
35.700,00

0,00
47.550,00

333.898,81

8

11.850,00
35.700,00

0,00
47.550,00

381.448,81

9

11.850,00
35.700,00

0,00
47.550,00

428.998,81

10

11.850,00
35.700,00

0,00
47.550,00

476.548,81

11

11.850,00
35.700,00

0,00
47.550,00

524.098,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ - CNPJ: 94.436.474/0001-24
Rua Rio Jacuí, 854 - Xangri-lá - RS - FONE: (51)3689-2408 - CEL.: 



Cronograma Financeiro - Preço 22/03/2019
Página 2 de 2

Obra:
Cliente:

Endereço:
Cidade:
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Total  da Etapa

Total Acumulado

12

11.850,00
35.700,00

0,00
47.550,00

571.648,81

Total

142.200,00
428.400,00

571.648,81
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