CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: PPCI - Casa de Passagem Enderecgo R. Rio Comandai, 110 - Centro
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA Data: 02/10/2017

ITEM ETAPA 1 TOTAL
1. EXECUCAO DE PPCI CONF. PROJ. APROVADO 2.340,77 2.340,77
TOTAL 2.340,77 2.340,77
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