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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

25/04/2018 - Central de GLP

Somar de VALOR

ITEM

 1.   SERVIÇOS INICIAIS

 2.   CASA GÁS

 3.   TUBULAÇÃO GLP

Total  da Etapa

Total Acumulado

ETAPAS

1

2.008,91

5.255,73

2.063,56

9.328,20

9.328,20

Total

2.008,91

5.255,73

9.328,20
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