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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

25.09.2018 - REFEITÓRIO E APOIO PARA PARQUE DE MÁQUINAS

PREFEITURA DE XANGRI-LÁ

RUA RIO NOVO

XANGRI-LÁ

ITEM

 1.   SERVIÇOS INICIAIS

 2.   INFRA-ESTRUTURA

 3.   SUPRA-ESTRUTURA

 4.   PISO

 5.   ALVENARIA

 6.   COBERTURA

 7.   ABERTURAS

 8.   PINTURA

 9.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E GÁS

11.   INSTALAÇÕES PLUVIAIS

12.   INSTALAÇÕES E APARELHOS

13.   COMPLEMENTO DA OBRA

Total  da Etapa

Total Acumulado

Dados

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

ETAPAS

1

4.315,66

100,00 %

19.996,38

100,00 %

11.426,82

30,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

35.738,86

16,19 %

35.738,86

16,19 %

2

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

22.853,64

60,00 %

13.466,99

100,00 %

19.478,07

50,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

5.879,57

50,00 %

10.703,05

50,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

72.381,32

32,80 %

108.120,18

48,99 %

3

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

3.808,94

10,00 %

0,00

0,00 %

19.478,07

50,00 %

16.841,59

100,00 %

27.157,36

100,00 %

0,00

0,00 %

5.879,57

50,00 %

10.703,05

50,00 %

4.563,98

30,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

88.432,56

40,07 %

196.552,74

89,06 %

4

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

7.939,03

100,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

10.649,29

70,00 %

4.965,47

100,00 %

594,00

100,00 %

24.147,79

10,94 %

220.700,53

100,00 %

Total

4.315,66

100,00 %

19.996,38

100,00 %

38.089,40

100,00 %

13.466,99

100,00 %

38.956,14

100,00 %

16.841,59

100,00 %

27.157,36

100,00 %

7.939,03

100,00 %

11.759,14

100,00 %

21.406,10

100,00 %

15.213,27

100,00 %

4.965,47

100,00 %

594,00

100,00 %

220.700,53

100,00 %
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