Cronograma Financeiro - Prego

Obra: 10/08/2018 - CONSTRUGAO DO MURO DE FECHAMENTO DO PARQUE DE M&QUENAS:

Cliente: Cidade:

ETAPAS
ITEM 1 2 3 4 Total
1. SERVICOS INICIAIS 8.472,66 0,00 0,00 0,00 8.472,66
2. ESTRUTURAL 16.866,34 | 59.032,18 | 59.032,18 0,00 | 134.930,69
3. PORTAO 0,00 0,00 | 18.554,96 6.184,99 | 24.739,95
4. PISO 0,00 2.899,21 0,00 0,00 2.899,21
5. ALVENARIAS 0,00 | 11.365,26 0,00 0,00 | 11.365,26
6. ABERTURAS 0,00 0,00 7.302,58 0,00 7.302,58
7. PINTURA 0,00 0,00 0,00 4.544,43 4.544,43
8. COBERTURA 0,00 4.538,25 0,00 0,00 4.538,25
9. INSTALAGOES ELETRICA 0,00 0,00 5.789,67 0,00 5.789,67
10. INSTALAGOES HIRAULICAS 0,00 0,00 7.008,35 0,00 7.008,35
11. PLUVIAL 0,00 0,00 5.521,92 0,00 5.521,92
12. CALGADAS 0,00 0,00 | 11.568,89 | 11.568,90 | 23.137,79
13. JARDIM 0,00 0,00 0,00 3.103,90
Total da Etapa 25.339,00 | 77.834,90 | 114.778,55 | 25.402,22 | 243.354,66
Total Acumulado 25.339,00 | 103.173,89 | 217.952,44 | 243.354,66
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