Obra: 25/07/2018 - ECOPONTO XANGRI LA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Cronograma Financeiro - Prego

Enderecgo:

Cidade: Xangri- 1a

ETAPAS

ITEM 1 2 3 Total

1. SERVICOS INICIAIS 11.266,26 0,00 0,00 | 11.266,26
2. CERCAMENTO 10.000,00 | 22.303,62 | 10.000,00 | 42.303,62
3. FUNDAGOES 10.000,00 5.317,18 0,00 | 15.317,18
4. ESTRUTURAL 7.801,74 5.000,00 0,00 | 12.801,74
5. PISO 3.000,00 3.470,98 0,00 6.470,98
6. ALVENARIAS 10.000,00 | 12.740,29 0,00 | 22.740,29
7. LAJE 0,00 1.302,65 0,00 1.302,65
8. ABERTURAS 1.000,00 3.637,94 0,00 4.637,94
9. PINTURA 0,00 3.000,00 6.498,27 9.498,27
10. COBERTURA 5.122,86 | 10.000,00 0,00 | 15.122,86
11. INSTALAGOES ELETRICA 0,00 5.270,12 0,00 5.270,12
12. INSTALAGOES HIRAULICAS | 1.000,00 7.000,00 1.601,84 9.601,84
13. PLUVIAL 0,00 5.368,65 | 10.000,00 | 15.368,65
14. PORTAO 0,00 0,00 8.966,42 8.966,42
15. CALCADAS 5.000,00 | 11.143,60 | 5.000,00

Total da Etapa 64.190,86 | 95.555,03 | 42.066,53 | 201.812,42
Total Acumulado 64.190,86 | 159.745,89 | 201.812,42
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