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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

        17 - Fechamento em vidro da brinquedoteca na Lobinha Guará

Prefeitura Municipal de Xangri-lá Xangri-lá

Somar de VALOR

ITEM

 1.   MOBILIZAÇÃO

 2.   CONSTRUÇÃO

 3.   SERVIÇOS FINAIS

Total  da Etapa

Total Acumulado

ETAPAS

1

981,31

7.355,46

192,46

8.529,23

8.529,23

Total

981,31

7.355,46

8.529,23
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