Cronograma Financeiro - Pre¢o

Obra: 33 - GRAMA SINTETICA, TOLDOS E VIDROS PARA EMEI FIGUEIRINHA Enderego:
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

ETAPAS
ITEM 1 2 Total
1. SERVIGOS PRELIMINARES | 1.863,04 0,00 | 1.863,04
2. PISOS 3.960,00 | 3.960,00 | 7.920,00
3. CERCAS E PORTOES 1.650,00 | 1.650,00 | 3.300,00
4. FECHAMENTO DE VIDRO 0,00| 5.885,70| 5.885,70
5. TOLDOS 6.559,91 | 12.182,68 | 18.742,59
6. SERVIGOS FINAIS 0,00 | 2.035,20 | 2.035,20
Total da Etapa 14.032,95 | 25.713,58 | 39.746,53
Total Acumulado 14.032,95 | 39.746,53

Cidade: XANGRI-LA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA-SMEC - CNPJ: 94.436.474/0001-24
Rua Apucaé, 1071 - Xangri-la - RS - FONE: (51)3689-3267 - CEL.:



