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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

        33 - GRAMA SINTÉTICA, TOLDOS E VIDROS PARA EMEI FIGUEIRINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ XANGRI-LÁ

Somar de VALOR

ITEM

 1.   SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.   PISOS

 3.   CERCAS E PORTÕES

 4.   FECHAMENTO DE VIDRO

 5.   TOLDOS

 6.   SERVIÇOS FINAIS

Total  da Etapa

Total Acumulado

ETAPAS

1

1.863,04

3.960,00

1.650,00

0,00

6.559,91

0,00

14.032,95

14.032,95

2

0,00

3.960,00

1.650,00

5.885,70

12.182,68

2.035,20

25.713,58

39.746,53

Total

1.863,04

7.920,00

3.300,00

5.885,70

18.742,59

2.035,20

39.746,53
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